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                 Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA nr …….  
 

zawarta w dniu ………...2018 r. w Wieleniu pomiędzy Gminą Wieleń reprezentowaną przez:  

Burmistrza Wielenia- Elżbietę Rybarczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki 

Gapskiej zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym,”  

a  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

została spisana umowa o następującej treści:  
 

§ 1. 
1. Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i 

modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko” 

1.1. część nr  I - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z 

podłaczenim do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku 

przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wodę o pojemnosci użytkowej Vu = 

150 m3: 

1.2  część nr II -   Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała 

wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Rosku  

 

2. Integralnymi częściami umowy są: 

2.1. dla części nr I - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z 

podłączenie do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku 

przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wodę o pojemności użytkowej Vu = 

150 m3: 

a)   Program Funkcjonalno- Użytkowy- wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z 

projektem wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu 

technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wodę 

o pojemności użytkowej Vu=150 m3, 

b)   Projekt budowlany i wykonawczy- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- zbiornik 

wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

c)    Przedmiar robót- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku; 

d)   Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

Rosku, 

c) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy, 

d) SIWZ z dnia ........................................................... r. wraz z  załącznikami, stanowiący 

załącznik nr 6 do umowy.  

 

2.2. dla części nr II - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi 

Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania 
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wody w Rosku  

 

a) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko, 

Biała i Mężyk wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Rosku- kontenerowa pompownia wody 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

b) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko, 

Biała i Mężyk wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Rosku- sieć wodociągowa rozdzielcza, 

przyłącza wodociągowe, 

c) Przedmiar robót sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko i Biała, 

d) Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

wraz z przyłączami dla wsi Hamrzysko i Biała, gm. Wieleń 

e) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko, 

Biała i Mężyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- zakres dodatkowy- sieć 

wodociągowa rozdzielcza, przyłącza wodociągowe, 

f)   Przedmiar robót sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko i Biała, 

g) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko, 

Biała i Mężyk gm. Wieleń – zjazd z drogi powiatowej 1339 P 

h)  Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 14 do umowy, 

i). Załącznik nr 15- SIWZ z dnia ........................................................... r.  
 

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi 

Hamrzymsko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko”, który 

składa się z dwóch części: 

1.1. część nr  I - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z 

podłaczeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku 

przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wodę o pojemności użytkowej Vu = 

150 m3: 

1.2  część nr II - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała 

wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Rosku  

2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera dla części I załączniki nr od 1 do 6 oraz dla 

części nr II załączniki nr od 7 do 15 do umowy.  
 

§ 3. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w §2 w 

części nr 1 i 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy dla: 

2.1. części nr I zgodnie z:  

a)   Programem Funkcjonalno- Użytkowym- wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie 

z projektem wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu 

technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wodę 

o pojemności użytkowej Vu=150 m3, 

b)  Projektem budowlanym i wykonawczym- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- 

zbiornik wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

c)    Przedmiarem robót- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku; 

d)   Specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót- Rozbudowa 
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stacji uzdatniania wody w Rosku, 

e) Obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

2.2. części nr II zgodnie z: 

a) Projektem budowlanym i wykonawczym- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi 

Hamrzysko, Biała i Mężyk wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Rosku- kontenerowa 

pompownia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

b) Projektem budowlanym i wykonawczym- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi 

Hamrzysko, Biała i Mężyk wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Rosku- sieć wodociągowa 

rozdzielcza, przyłącza wodociągowe, 

c) Przedmiarem robót sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko i Biała, 

d) Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

wraz z przyłączami dla wsi Hamrzysko i Biała, gm. Wieleń 

e) Projektem budowlanym i wykonawczym- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi 

Hamrzysko, Biała i Mężyk wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Rosku- zakres dodatkowy- 

sieć wodociągowa rozdzielcza, przyłącza wodociągowe, 

f)   Przedmiarem robót sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko i Biała, 

g) Projektem budowlanym i wykonawczym- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi 

Hamrzysko, Biała i Mężyk gm. Wieleń – zjazd z drogi powiatowej 1339 P 

h) Obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej..  

3. Wykonawca może podzlecić wykonanie części robót przedmiotu zamówienia podwykonawcom 

po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które będzie 

realizował przy pomocy podwykonawców.  

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy, 
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze 

wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku 

projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze 

zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

10. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 8, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego, 

d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w przewidzianym umową terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
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12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
 

§ 4. 

1. Realizację przedmiotu umowy dla części nr 1 i 2 Wykonawca rozpocznie w dniu .................. r. 

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem robót, przekaże Wykonawcy teren robót. 

Powyższe czynności zostaną potwierdzone w formie protokołu przekazania.  

2. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w terminie: 

2.1. część nr  I - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z 

podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku 

przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wodę o pojemności użytkowej Vu = 

150 m3 do dnia 31.05.2019 r. 

2.2  część nr II - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała 

wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Rosku  - I etap do dnia 29.03.2019 r. 

                                                                                                             - II etap do dnia 31.05.2019 r. 

3. Przez zrealizowanie umowy należy rozumieć zakończenie wszelkich robót budowlanych, 

porządkowych i następnie po ich wykonaniu zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do dokonania 

odbioru, z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszej umowy.  

  

§ 5. 
1. Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności:  

a/ opłaty za czasowe składowiska urobku,  

b/ likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,  

c/ zużycia wody i energii elektrycznej,  

d/ ubezpieczenia,  
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e/ zabezpieczenia terenu robót,  

f/ odszkodowania za zniszczenie zieleni,  

g/ materiałów o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od 

podanych w projekcie,  

h/ koszty zajęcia pasa drogowego oraz innych gruntów na czas realizacji robót. 

i/ koszty nadzoru archeologicznego 

j/ wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

2. Wykonawca ubezpieczy prace z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wartość ubezpieczenia powinna 

wynosić 10 % wartości zadania.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

a) roboty oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy- 

przynajmniej od ognia, zalania i kradzieży,  

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich, 

powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  
 

§ 6. 

1. Strony ustalają, że: 

1.1. dla części nr I obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ceny 

ryczałtowej za kwotę: ………………………………………… złotych netto, (słownie zł. netto: 

.…………………………………………………...) + plus należny podatek VAT ………………... zł. 

(słownie zł.: …………………………………..), łącznie z podatkiem VAT …………………………. 

zł. (słownie zł. brutto: ……………………………………………….). 

1.2. dla części nr II obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ceny 

ryczałtowej za kwotę: ………………………………………… złotych netto, (słownie zł. netto: 

.…………………………………………………...) + plus należny podatek VAT ………………... zł. 

(słownie zł.: …………………………………..), łącznie z podatkiem VAT …………………………. 

zł. (słownie zł. brutto: ……………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1.1 i w ust. 1.2, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 

projekcie i przedmiarach robót, które były zamieszczone w załącznikach do SIWZ i jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robót przygotowawczych, 

porządkowych, organizacji placu budowy i jego późniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania 

zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji 

powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  

3. Koszty przyłączenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robót, ubezpieczenia 

terenu robót, niezbędnych badań, pomiarów, koszty wywozu, składowanie i utylizacji gruzu i 

odpadów, nadzoru archelogicznego obciążają Wykonawcę.  
 

§ 7. 
1. Wykonawca zobowiązany  jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji zestawienie rzeczowo-

finansowe  przedmiotu umowy określonego w §2 w części nr 1 i 2. 

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowo wykonanych prac dla przedmiotu umowy 

określony w §2 w części nr 1 i 2, po bezusterkowym odbiorze częściowo 
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wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru do wysokości 60% wartości zadania. 

3. Zamawiający przewiduje, że dla przedmiotu umowy określonego w §2 w części nr 1 i 2 

maksymalna wartość fakturowanych robót w 2018 r. będzie wynosić ……………………. zł brutto 

zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 3.6 do SIWZ z dnia …………..r. ). 

4 Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po odbiorze na podstawie faktury wystawionej 

po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Faktura musi być potwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru.  

5. Należność wynikającą z faktury Zamawiający przeleje na konto Wykonawcy w terminie do 

.……………... dni od daty otrzymania faktury.  

6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 

podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy: 

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 

zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz  

z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

potwierdzającego tą zapłatę.  

b) Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o 

wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom 

(dalszym podwykonawcom). 

§ 8. 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

      a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) Odbiór końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego, po wcześniejszym, co najmniej trzydniowym 

powiadomieniu o planowanym terminie. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio  

w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne  

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  
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10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający 

jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót. 

§ 9. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy 

    a) dla części nr I na okres ……... miesięcy, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru 

robót.  

    b) dla części nr II na okres ………. miesięcy, licząc od daty końcowego, bezusterkowego 

odbioru robót.  

2. W okrsie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji i 

rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 

§ 10. 
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie 

………………………………………………………...  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie 

wynikającym z zawartej między stronami umowy.  
 

§ 11. 
1. Dla części nr I Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie 

………………………………………... posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

budowlami w zakresie sieci instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  

2. Dla części nr II Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie 

………………………………………... posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

budowlami w zakresie sieci instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  
 

§ 12. 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

określonych w umowie będą naliczane kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w §2 w części nr 1 lub 2 - w 

wysokości 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.1 lub 1.2 

za każdy dzień opóźnienia,  

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia 

określonego § 2 w części nr 1 lub 2w  lub w okresie gwarancji - w wysokości 1% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto o którym mowa w § 6 ust.1, pkt. 1.1 lub 1.2 - za każdy dzień opóźnienia licząc 

od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad włącznie, 

c/ za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
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2.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

d/ za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000,00 złotych za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 

zmiany. 

g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonastwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

5. Każda ze stron zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wartości 

umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z jej winy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie umożliwiającej odstąpienie, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za przedmiot umowy. Niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu kar umownych 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku wystąpienia 

szkody przenoszącej wysokość kar umownych.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące 

obowiązki:  

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która 

odstąpiła od umowy,  

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, oraz prac 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:  

a/ wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,  

b/ ogłoszenia upadłości Wykonawcy,  

c/ zajęcia majątku Wykonawcy,  

d/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny,  

e/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.  

9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:  

a/ Zamawiający jest w opóźnieniu w realizacji faktur za okres dłuższy niż 2 miesiące,  
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b/ Zamawiający odmawia bezzasadnie odbioru robót przez okres dłuższy niż 14 dni.  

10. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie 

nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego.  

11. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót- Wykonawca                    

w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących 

czynności: instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, tj. oświadczenia osób wykonujących ww. 

czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie 

przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń 

niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 

naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią umowy oraz SIWZ. 

12. Na etapie realizacji umowy- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego  

w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu  

i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych  

w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie 

przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. 

Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego 

określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

13. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej 

Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia 

przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1,0% całkowitego 

wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

14. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 

wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

15. Informacje wrażliwe wynikające z przekazywanych dokumentów podlegające ochronie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych winny być zanonimizowane. 

§ 13. 
1. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1.1. dla części nr I ustala się 10 % wartości umowy brutto, tj. kwotę ………………..zł. 

1.2. dla części nr II ustala się 10 % wartości umowy brutto, tj. kwotę ……………… zł. 

2. Wykonawca wniósł wymagane ZNWU dla: 

2.1. dla części nr I w formie ...................................................… 

2.2. dla części nr II w formie ……………………………….. 

3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia dla: 

3.1.  części nr I o wartości ………………….. zł. przeznacza się jako gwarancję zgodnego z 

 umową wykonania robót, a pozostałe 30% zabezpieczenia o wartości …………... zł. 

 stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. 

3.2. części nr II o wartości ………………….. zł. przeznacza się jako gwarancję zgodnego z 

 umową wykonania robót, a pozostałe 30% zabezpieczenia o wartości …………... zł. 

 stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla poszczególnych części zostanie  zwrócone  w 

II etapach: 

4.1. w I etapie - 70% jego wartości w terminie do 30 dni po końcowym bezusterkowym  odbiorze 

przedmiotu umowy, 
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4.2. w II etapie - 30% jego wartości w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji i 

 bezusterkowym przeglądzie. 

5. ZNWU wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z należnymi odsetkami, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto Wykonawcy. 
 

§ 14. 
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza 

się możliwości wprowadzania zmian do zawartej umowy, oraz wprowadzania nowych postanowień, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Prawa Zamówień Publicznych. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji 

umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 15. 

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy 

prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: 

1.1. zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 

a) działań organów administracji, innych podmiotów lub osób indywidualnych gdy pomimo 

wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków 

technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 

w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub 

inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie 

przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów 

administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 

czynności; przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny na ustanie ww. 

czynników, 

b) gdy nastąpi pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami 

lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 

terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo 

przyjęty dla danej czynności; 

c) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres 

związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o okres przekraczający podstawowy 

termin związania ofertą, 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunięcia, 

e) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

narzucają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny 

do uzyskania tych dokumentów, 

f) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnym 

terminie np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 

nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
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szkody w znacznych rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie 

wydłużony o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

g) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie 

prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w 

dzienniku budowy – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 

trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,  

h) wystąpienia robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe, których wykonanie 

stało się konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemożliwych do przewidzenia na 

etapie projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do realizacji i zakończenia 

zamówienia podstawowego – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony 

o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego,  

1.2.  zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 

okoliczności: niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 

hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót 

budowlanych; przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń 

itp.; ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze 

sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów 

budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) zdolności płatnicze, warunki organizacyjne,  

d) okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.  

Powyższe okoliczności mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko 

w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony, o czas na który w/w okoliczności wstrzymały realizację 

umowy.  

e) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie wydłużony o czas 

niezbędny do uniknięcia lub usunięcia kolizji,  

f) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy 

zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania ww. czynności oraz czynności określonych 

przez uprawnione organy,  

g)w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania postanowienia 

lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy 

- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie 

wydłużony, o czas na który w/w okoliczności wstrzymały realizację umowy,  

h) w przypadku konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie wydłużony o czas 

niezbędny do wykonania ww. rozwiązań zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez 

uprawnione organy o ile jest to konieczne,  

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia (roboty, rozwiązania zamienne) będzie możliwa w 

przypadku:  

a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań powodowało niewykonanie lub 

wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposób spełnienia świadczenia nastąpi 

w oparciu o konieczne rozwiązania techniczne/technologiczne i materiałowe,  

b) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych 

/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, 

rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się 

niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź 

zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami 

użytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, postępem technologicznym lub 

zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem 

zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i 

cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane w 

dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej 

jakości materiały budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny.  

c) zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu 

zamówienia w szczególności prawa budowlanego, w takim przypadku sposób spełnienia 

świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

 

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki które łącznie: skutkują 

wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne determinujące 

wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych;  

a) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami powodującymi konieczność wstrzymania robót jest większa od 

średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty 

złożenia Oferty.  

b) W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 

szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 

obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 

budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 

wykonania przedmiotu umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja 

obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i 

pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu 

zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację 

przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub 
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wysokość wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i 

udokumentowanych kosztów pozo-stających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami 

w celu usunięcia kolizji. 

 4. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter w tym leżących 

po stronie Zamawiającego skutkujących niemożliwością wykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym, o ile ich pojawienia się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od 

Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 

administracyjnym lub technicznym możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana 

sposobu wykonania przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu realizacji 

Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.  

7. W przypadku zmiany: 

 a)  stawki podatku od towarów i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dopuszcza się zmianę 

wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie 

szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych 

wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą 

kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 

zestawienie: - wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego 

wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, - wpływu zmiany stawki 

podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z 

wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym 

zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze 

zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony 

zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień 

przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 

potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do 

złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających 

zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w 

ustępie 7 lit. a-c Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi 

zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od 

zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania 
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dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są 

niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie 

złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na 

podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o 

wprowadzenie zmian opisanych w ust. 7 lit. a-c powinna zostać podjęta w terminie dwóch 

miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami 

uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny 

Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o 

przesłanki określone w ustępie 7 lit. a-c obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o 

którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 7 lit. a wartość 

cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 7 

lit. b ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W 

przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 7 lit. c ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

nettowynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących za mówienie na rzecz Zamawiającego.  

8. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) 

dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest 

złożyć drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o 

takiej okoliczności, pod rygorem nieprzedłużenia terminu.  

9. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust. 2 lit. a), możliwa będzie zmiana 

Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego a w 

przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegółowym rozliczenie należy wykonać 

w oparciu o następujące założenia:  

a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” z kosztorysu szczegółowego,  

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej”,  

c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami.  

d) Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: ceny 

jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUB (jako średnie) za 

okres ich wbudowania, e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi 

Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach 

zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena 

indywidalna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  

10. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający 

może wnieść uwagi i sugeste, które zostaną uwzglęnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 

5 dni poprawi kosztorys.  

11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9 Zamawiający 
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wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

12. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9 Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 

zmian.  

13. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 

nieruchomości, bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. 

Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć wynagrodzenie w sytuacji o 

której mowa w niniejszym ustępie , zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9. W przypadku 

konieczności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks do Umowy.  

14. Zamawiający dopuszcza, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie zmianę 

umowy w zakresie podwykonawstwa polegającą na:  

a) powierzeniu podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy;  

b) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robót;  

c) wprowadzeniu nowego podwykonawcy;  

d) wykonaniu przez Wykonawcę części zamówienia, która wcześniej była wskazana w ofercie 

Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.  

15. Zmiany osób pełniących funkcje techniczne, w szczególności kierownika budowy lub robót, 

inspektora nadzoru inwestorskiego nie są zmianą umowy i wymagają jedynie odpo-wiedniego 

wpisu do dziennika budowy. 

§ 16. 
Wykaz załączników do umowy:  

1. dla części nr I - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z 

podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku 

przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wodę o pojemnosci użytkowej Vu = 

150 m3: 

a) załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno- Użytkowy- wykonanie projektu studni i jej 

wybudowanie zgodnie z projektem wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o 

określonym ciągu technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu 

zbiornika na wodę o pojemności użytkowej Vu=150 m3, 

b)  załącznik nr 2 - Projekt budowlany i wykonawczy- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

Rosku- zbiornik wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

c)   załącznik nr 3 - Przedmiar robót- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku; 

d) załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót- Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Rosku, 

c)  załacznik nr  5 - Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

d)  załącznik nr 6 - SIWZ z dnia ........................................................... r.  

 2.  dla części nr II - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, 

Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Rosku  

a)  załącznik nr 7 - Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla 

wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- kontenerowa 

pompownia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

b) załącznik nr 8 - Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci 
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wodociągowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk wraz z rozbudową stacji uzdatniania 

wody w Rosku- sieć wodociągowa rozdzielcza, przyłącza wodociągowe, 

c) załącznik nr  9 - Przedmiar robót sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi 

Hamrzysko i Biała, 

d) załącznik nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót- Budowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla wsi Hamrzysko i Biała, gm. Wieleń 

e) załącznik nr 11 - Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- zakres 

dodatkowy- sieć wodociągowa rozdzielcza, przyłącza wodociągowe, 

f)   załącznik nr 12 -  Przedmiar robót sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi 

Hamrzysko i Biała, 

g) załącznik nr 13 - Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk gm. Wieleń – zjazd z drogi powiatowej 1339 P 

h)  załącznik nr 14 - Oferta Wykonawcy, 
i). Załącznik nr 15- SIWZ z dnia ........................................................... r.  

 

§ 17. 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, z tym że dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  
 
 

 ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 
 
 

 ……………………            ………………….. 

 


